



Regione Lombardia

DECRETO N° 857

Del 06/02/2013

Identificativo Atto n. 66

~~DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE~~

Oggetto

BANDO PER INTERVENTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE AREE TEMATICHE PRIORITARIE (ATP): BIOTECNOLOGIE ALIMENTARI, BIOTECNOLOGIE NON ALIMENTARI, NUOVI MATERIALI, MODA, DESIGN, INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) - (POR FESR 2007-2013, ASSE 1, LINEA DI INTERVENTO 1.1.1.1, AZIONE A) - DECRETO CONCESSIONE N.5578/2010. PROROGA TERMINI CONCLUSIONE ATTIVITÀ E RIMODULAZIONE BUDGETS DI SPESA. PROGETTO "ECOIMPATTO" ID 13532707 CON CAPOFILIA ICMA SAN GIORGIO SPA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati,

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UO COMPETITIVITÀ

VISTO il DDUO n.6508 del 26 giugno 2009 "Bando per interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle Aree Tematiche Prioritarie (ATP): Biotecnologie alimentari, Biotecnologie non alimentari, Nuovi materiali, Moda, Design, Information & Communication Technology (ICT) – (POR FESR 2007-2013 – Asse 1 - Linea di intervento 1.1.1.1 – Azione A)" che prevede, al termine della procedura di istruttoria e valutazione, l'emanazione da parte del competente dirigente di Unità Organizzativa del decreto di approvazione delle graduatorie contenenti le proposte progettuali ritenute ammissibili e non ammissibili con i relativi punteggi e le conseguenti concessioni delle agevolazioni;

VISTO il DDUO n.5578 del 27/05/2010 con il quale sono state approvazione le graduatorie e concessi i contributi relativi all'attuazione del bando per interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle Aree Tematiche Prioritarie (ATP): Biotecnologie alimentari, Biotecnologie non alimentari, Nuovi materiali, Moda, Design, Information & Communication Technology (ICT) – (POR FESR 2007-2013 – Asse 1- Linea di intervento 1.1.1.1 – Azione a);

PRESO ATTO che il succitato DDUO n.5578/2010 ha ammesso ad agevolazione il progetto Ecoimpatto ID 13532707, presentato dal raggruppamento con capofila ICMA San Giorgio Spa di San Giorgio su Legnano (MI), per un importo complessivo di euro 2.120.937,04;

VISTA la richiesta presentata in data 30/11/2012 di proroga termini di conclusione del progetto alla data del 31/08/2013, supportata da adeguata relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle attività e relativo diagramma di Gantt;

PRESO ATTO che in data 03/11/2010, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, il partner di raggruppamento Pio Oleotti Sas di Lonato Ceppino (VA) ha avviato le procedure di fallimento con conseguente non ammissibilità a finanziamento, in quanto rientrante nella casistica di impresa in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato;

PRESO ATTO che in data 14/12/2010 la società Eprotech Srl di Varese, in



Regione Lombardia

accordo con il capofila ICMA San Giorgio Spa, ha presentato formale richiesta di subentro a Pio Oleotti Sas nel progetto Ecoimpatto, per consentire la regolare realizzazione delle attività previste;

PRESO ATTO che in relazione all'ammissibilità formale della richiesta, il RdP ha attivato il seguente percorso di verifica:

- in data 18/02/2011, prot.n.2559, ha comunicato l'impossibilità di accettare la soluzione prospettata da Eprotech Srl, per carenza di elementi atti a garantire continuità nelle attività progettuali tra i due soggetti;
- in data 04/05/2011, prot.n.9704, in seguito alla presentazione di documentazione integrativa da parte di ICMA San Giorgio a supporto dell'istanza di Eprotech, ha accolto favorevolmente l'istanza presentata, in quanto le integrazioni fornite hanno consentito di appurare le condizioni di non soluzione di continuità tra le attività di Pio Oleotti Sas e Eprotech Srl, attraverso collegamenti societari e condivisione delle attività di progetto prima del fallimento dichiarato in data 17/12/2010;

PRESO ATTO che il nuovo raggruppamento, attraverso il capofila, ha provveduto per la regolarizzazione della procedura con l'aggiornamento della documentazione a sistema on-line (atto costitutivo del nuovo partenariato e dichiarazioni relative all'impegno di realizzazione del progetto approvato nel rispetto di tutti i vincoli previsti dal bando);

PRESO ATTO che con nota del RdP n.18859 del 14/10/2011 è stata approvata la rimodulazione del budget di spesa relativo al soggetto Eprotech Srl, nel rispetto del costo complessivo di progetto iniziale e del limite percentuale di partecipazione ai costi di progetto per dimensione e tipologia dei soggetti;

PRESO ATTO che tale rimodulazione non ha comportato la ridefinizione delle agevolazioni concesse in attuazione del DDUO n.5578 del 27/05/2010;

PRESO ATTO che con decreto n.12314 del 13/12/2011, si è provveduto a ratificare la variazione di partenariato intervenuta e a liquidare, a titolo di anticipazione, il 50% delle quote parte di contributo concesso a favore dei soggetti del raggruppamento;

CONSIDERATO che la procedura amministrativa relativa all'assunzione della decisione finale in merito alla proposta di variazione di partenariato in questione ha richiesto un periodo di valutazione di circa tre mesi e che tale



Regione Lombardia

periodo ha comportato un sensibile ritardo nell'avvio formale delle attività di progetto, contestualmente all'ammissibilità della variazione di partenariato (04/05/2011), ritardo non imputabile direttamente ai soggetti del raggruppamento, ma collegato strettamente agli esiti della procedura di verifica di ammissibilità;

VISTA la richiesta presentata in data 30/11/2012 di rimodulazione dei budgets di tutti i soggetti del raggruppamento, supportata da adeguate motivazioni e relative tabelle di raffronto delle spese di seguito riportate:

Spese rimodulate a livello di progetto					
Tipologia di spesa	Ricerca Industriale	IVA non recuperabile - Ricerca Industriale	Sviluppo sperimentale	IVA non recuperabile - Sviluppo sperimentale	Parziale di spesa
Studi di fattibilità	€ 8.500,00 (+ 2.500,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00 (+ 2.500,00)
Spese del personale dipendente	€ 803.501,28 (+ 57.000,00)	€ 0,00	€ 306.421,31 (- 9.905,20)	€ 0,00	€ 1.109.922,59 (+ 47.094,80)
Spese del personale non dipendente	€ 147.025,00 (- 40.975,00)	€ 0,00	€ 27.500,00 (+ 17.500,00)	€ 0,00	€ 174.525,00 (- 23.475,00)
Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca	€ 133.500,00 (+ 88.500,00)	€ 0,00	€ 60.250,00 (+ 4.000,00)	€ 0,00	€ 193.750,00 (+ 92.500,00)
Spese per strumenti e attrezzature	€ 18.350,00 (- 181.150,00)	€ 0,00	€ 1.650,00 (- 58.350,00)	€ 0,00	€ 20.000,00 (- 239.500,00)
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne	€ 15.833,33 (- 12.750,00)	€ 1.666,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.500,00 (- 12.750,00)
Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di progetto (10% costi totali ammissibili)	€ 120.104,25	€ 0,00	€ 52.255,00 (- 8.000,00)	€ 0,00	€ 172.359,25 (- 8.000,00)
Altri costi direttamente imputabili all'attività di progetto: materie prime	€ 121.514,67 (+ 87.139,67)	€ 6.610,33 (- 264,67)	€ 296.255,20 (+ 54.755,20)	€ 0,00	€ 424.380,20 (+ 141.630,20)
Totale	€ 1.368.328,53 (+ 264,67)	€ 8.277,00 (- 264,67)	€ 744.331,51	€ 0,00	€ 2.120.937,04



Regione Lombardia

Rimodulazione impresa ICMA San Giorgio Spa					
Tipologia di spesa	Ricerca industriale	IVA non recuperabile - Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale	IVA non recuperabile - Sviluppo sperimentale	Parziale di spesa
Studi di fattibilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese del personale dipendente	€ 350.776,28 (+ 22.500,00)	€ 0,00	€ 205.735,81 (+ 10.000,00)	€ 0,00	€ 556.512,09 (+ 32.500,00)
Spese del personale non dipendente	€ 0,00 (- 40.000,00)	€ 0,00	€ 0,00 (- 10.000,00)	€ 0,00	€ 0,00 (- 50.000,00)
Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca	€ 25.000,00 (+ 17.500,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00 (+ 17.500,00)
Spese per strumenti e attrezzature	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di progetto (10% costi totali ammissibili)	€ 42.404,25	€ 0,00	€ 22.042,50	€ 0,00	€ 64.446,75
Altri costi direttamente imputabili all'attività di progetto: materie prime	€ 0,00	€ 0,00	€ 131.250,00	€ 0,00	€ 131.250,00
Totale	€ 440.680,53	€ 0,00	€ 359.028,31	€ 0,00	€ 799.708,84

Rimodulazione impresa Eprotech srl					
Tipologia di spesa	Ricerca industriale	IVA non recuperabile - Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale	IVA non recuperabile - Sviluppo sperimentale	Parziale di spesa
Studi di fattibilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese del personale dipendente	€ 85.825,00	€ 0,00	€ 59.287,50	€ 0,00	€ 145.112,50
Spese del personale non dipendente	€ 7.500,00 (- 31.500,00)	€ 0,00	€ 7.500,00 (- 11.500,00)	€ 0,00	€ 15.000,00 (- 43.000,00)
Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca	€ 71.000,00 (+ 39.000,00)	€ 0,00	€ 11.500,00 (+ 11.500,00)	€ 0,00	€ 82.500,00 (+ 50.500,00)
Spese per strumenti e attrezzature	€ 3.350,00	€ 0,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne	€ 0,00 (- 7.500,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 (- 7.500,00)
Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di progetto (10% costi totali ammissibili)	€ 22.275,00	€ 0,00	€ 18.562,50	€ 0,00	€ 40.837,50
Altri costi direttamente imputabili all'attività di progetto: materie prime	€ 85.650,00	€ 0,00	€ 39.350,00	€ 0,00	€ 125.000,00
Totale	€ 275.600,00	€ 0,00	€ 137.850,00	€ 0,00	€ 413.450,00



Regione Lombardia

Rimodulazione impresa TPM srl					
Tipologia di spesa	Ricerca industriale	IVA non recuperabile - Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale	IVA non recuperabile - Sviluppo sperimentale	Parziale di spesa
Studi di fattibilità	€ 8.500,00 (+ 2.500,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00 (+ 2.500,00)
Spese del personale dipendente	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 41.398,00 (- 19.905,20)	€ 0,00	€ 49.798,00 (- 19.905,20)
Spese del personale non dipendente	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00 (+ 20.000,00)	€ 0,00	€ 20.000,00 (+ 20.000,00)
Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 48.750,00 (- 7.500,00)	€ 0,00	€ 86.250,00 (- 7.500,00)
Spese per strumenti e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne	€ 0,00 (- 5.250,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 (- 5.250,00)
Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di progetto (10% costi totali ammissibili)	€ 5.175,00	€ 0,00	€ 11.650,00 (- 8.000,00)	€ 0,00	€ 16.825,00 (- 8.000,00)
Altri costi direttamente imputabili all'attività di progetto: materie prime	€ 2.750,00 (+ 2.750,00)	€ 0,00	€ 125.655,20 (+ 15.405,20)	€ 0,00	€ 128.405,20 (+ 18.155,20)
Totale	€ 62.325,00	€ 0,00	€ 247.453,20	€ 0,00	€ 309.778,20

Rimodulazione CNR - ITIA					
Tipologia di spesa	Ricerca industriale	IVA non recuperabile - Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale	IVA non recuperabile - Sviluppo sperimentale	Parziale di spesa
Studi di fattibilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese del personale dipendente	€ 248.500,00 (+ 24.500,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.500,00 (+ 24.500,00)
Spese del personale non dipendente	€ 40.000,00 (- 20.000,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00 (- 20.000,00)
Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per strumenti e attrezzature	€ 0,00 (- 4.500,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 (- 4.500,00)
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di progetto (10% costi totali ammissibili)	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Altri costi direttamente imputabili all'attività di progetto: materie prime	€ 15.625,00	€ 3.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.750,00
Totale	€ 334.125,00	€ 3.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 337.250,00



Regione Lombardia

Rimodulazione Politecnico di Milano					
Tipologia di spesa	Ricerca Industriale	IVA non recuperabile - Ricerca Industriale	Sviluppo sperimentale	IVA non recuperabile - Sviluppo sperimentale	Parziale di spesa
Studi di fattibilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese del personale dipendente	€ 110.000,00 (- 10.000,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00 (- 10.000,00)
Spese del personale non dipendente	€ 99.525,00 (+ 11.525,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.525,00 (+ 11.525,00)
Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per strumenti e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne	€ 8.333,33	€ 1.666,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di progetto (10% costi totali ammissibili)	€ 20.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.250,00
Altri costi direttamente imputabili all'attività di progetto: materie prime	€ 17.489,67 (- 1.260,33)	€ 3.485,33 (- 264,47)	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.975,00 (- 1.525,00)
Totale	€ 255.598,00 (+ 264,47)	€ 5.152,00 (- 264,47)	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.750,00

CONSIDERATO che la richiesta non comporta rimodulazioni di spese tra soggetti del raggruppamento, tra attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, variazioni complessive di spesa rispetto ai budgets previsionali e variazioni dei contributi concessi, parziali e totale;

RITENUTO pertanto necessario concedere la proroga richiesta e la rimodulazione dei budgets di spesa dei soggetti del raggruppamento, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività progettuali approvate;

VISTA la Legge regionale n.20/2008 e i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, il termine ultimo per la realizzazione del progetto Ecoinpatto ID 13532707, presentato dal raggruppamento con capofila ICMA San Giorgio Spa di San Giorgio su Legnano (MI), nella data del 31/08/2013;
2. di autorizzare la rimodulazione dei budgets di spesa di tutti i soggetti del raggruppamento, di cui alle tabelle di raffronto riportate in premessa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURL, nel sito web di Regione Lombardia DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione www.industria.regione.lombardia.it e nel sistema informativo integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013;

Il Dirigente di UO/RdP
(Cristina Colombo)