
ASSE 3 
 

“MOBILITA’ SOSTENIBILE” 

Arch.  Burzilleri 



ASSE 3 : OBIETTIVI E FINALITA’ 

Favorire la mobilità di passeggeri e merci coniugando l’incremento della 
competitività e la riduzione delle emissioni inquinanti : 

 incrementando l’ accessibilità dei territori e delle imprese 

 favorendo  lo spostamento dall’uso del mezzo privato dalla gomma a 
modalità di trasporto alternativo 

 diminuendo la congestione veicolare 

 fluidificando il traffico leggero e pesante attraverso il miglioramento dei 
collegamenti delle reti secondarie alle reti primarie TEN-T 

 

 

 

 

 
Risorse : la dotazione finanziaria dell’Asse 3 è di 139 Meuro 



ASSE 3 : LE LINEE DI INTERVENTO  E I BANDI 

3.1.1.1                                         
Accessibilità e integrazione 

urbana delle stazioni ferroviarie 
e intermodalità passeggeri 

3.1.1.2                                   
Interventi integrati per la 

riduzione degli impatti 
ambientali derivanti dalla 

mobilità urbana e interurbana 

3.1.2.1                                            
Interventi infrastrutturali per lo 

sviluppo dell’intermodalità 
merci 

3.1.2.2                                              

Potenziamento delle reti 
stradali secondarie mediante in 

miglioramento del 
collegamento con le reti TEN-T 

Asse 3  

Nel 2009 sono stati  emanati i bandi per tutte le linee  



Accessibilità stazioni e intermodalità passeggeri 

Intermodalità merci 

Riqualificazione o creazione di nuove 
fermate del servizio ferroviario regionale, 
potenziamento aree di interscambio  e loro 
collegamento alla viabilità 

Progetti singoli o progetti integrati 
Localizzazione in aree con mobilità critica 
Beneficiari : Enti, RFI, Ferrovienord 
 

Interventi infrastrutturali per migliorare 
l’accessibilità a terminal di interscambio 
modale (scali merci, aree portuali, impianti 
intermodali)  
Progetti singoli 
In tutto il territorio regionale 
Beneficiari : Enti, RFI, Ferrovienord 

ASSE 3 : I BANDI 

Progetti finanziati 29    

Investimenti    € 119.653.653 

Contributi concessi €   38.759.082   

Rinunce 3 

Interventi conclusi 2 

Realizzazione avviata 3 

Avvio nel 2012 18 

Progetti finanziati 11 

Investimenti  €  81.769.302 

Contributi concessi €  35.257.528 

Rinunce 1 

Interventi conclusi 1 

Realizzazione avviata  1 

Avvio nel 2012 7 



Mobilità urbana e interurbana 

Sistemi per velocizzare il TPL e per la 
gestione della mobilità, car pooling e car 
sharing,  city logistic, sistemi ITS e di 
informazioni ai passeggeri 

Progetti singoli o progetti integrati 
Localizzazione in aree con mobilità critica  
Beneficiari : Enti Locali 

ASSE 3 : I BANDI 
Reti stradali e collegamento TEN-T 

 Interventi per ridurre i tempi di accesso alle 
reti TEN T, ridurre il traffico soprattutto di 
mezzi pesanti, nei centri abitati 

Progetti singoli 
In tutto il territorio regionale 

Beneficiari: Enti Locali, ANAS 

Progetti finanziati  6 

Investimenti ammessi  € 15.200.400 

Contributi concessi €   5.624.550 

Rinunce 1 

Interventi conclusi 0 

Realizzazione avviata 0 

Avvio nel 2012 5 

Progetti finanziati attivi 24 

Investimenti ammessi €  117.069.805 

Contributi concessi €   45.757.619 

Rinunce 3 

Interventi conclusi 2 

Realizzazione avviata 2 

Avvio nel 2012 8 



ASSE 3 : A CHE PUNTO SIAMO 
 Con i bandi finanziati complessivamente 70 interventi, assegnati contributi per 

125 Meuro, corrispondenti a spese ammesse per 295 Meuro e investimenti 
complessivi pari a  333 Meuro 

 8 beneficiari hanno rinunciato al contributo 

 Parecchi interventi sono in ritardo rispetto  a quanto inizialmente previsto  

 

 

 

 

PRINCIPALI CRITICITA’ 

Soggetti beneficiari prevalentemente Enti pubblici 

difficoltà a garantire il cofinanziamento  

vincoli del Patto di Stabilità  

Linee che prevedono interventi infrastrutturali : 

tempi lunghi per ottenimento autorizzazioni 

tempi lunghi per appalti (nuove norme, ricorsi) 

Interventi per la mobilità sostenibile : 

Non corrispondenza dell’organizzazione del TPL  con vincoli del POR 
(realizzazione degli Enti tramite le aziende di trasporto) 

 

 

 



ASSE 3 : I PROSSIMI PASSI 
 Pur con un iniziale ritardo, la maggior parte degli interventi è ormai prossima 

all’avvio; pochi interventi mostrano ancora criticità  

 Sono disponibili alcune risorse con possibile aumento a seguito del recupero 
dei ribassi d’asta e a seguito di eventuali altre rinunce/revoche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con azione congiunta  fra l’Autorità di Gestione e 
l’Asse 3 è stato definito un percorso che : 

con opportune modifiche alle Linee Guida  POR e 
l’introduzione di procedura concertativa,  

favorirà la realizzazione di ulteriori interventi da 
realizzare nei tempi POR , che offrano : 

- garanzia di rapida cantierabilità 
- presenza del cofinanziamento 
- all’interno dei vincoli del Patto di stabilità 
- che rispondono ai requisiti / vincoli dell’Asse 3 
- ambientalmente coerenti  (in raccordo con 
A.A.) 
- condivisi dal territorio  



Intermodalità merci 
 

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO  : 

Miglioramento viabilistico area via Montegrappa –  

via Piombina 

 

 

    

 

 

 

 

ASSE 3 : LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
Verranno presentati :  

Reti stradali secondarie e collegamento reti TEN – T 
 

PROVINCIA DI LODI : 
 

Realizzazione  tangenziale di Livraga 
 

 

Accessibilità stazioni e intermodalità passeggeri 

COMUNE DI MELZO : 

Nuova strada di accesso alla piazza intermodale con 

parcheggi e servizi agli utenti – centrale della 

mobilità – ciclo stazione – sistema delle piazze 


