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ASSE 3

“MOBILITA” SOSTENIBILE”

Arch. Burzilleri




ASSE 3 : OBIETTIVI E FINALITA’

Favorire la mobilita di passeggeri e merci coniugando I’'incremento della
competitivita e la riduzione delle emissioni inquinanti :

incrementando I’ accessibilita dei territori e delle imprese

favorendo lo spostamento dall’'uso del mezzo privato dalla gomma a
modalita di trasporto alternativo

diminuendo la congestione veicolare

fluidificando il traffico leggero e pesante attraverso il miglioramento dei
collegamenti delle reti secondarie alle reti primarie TEN-T

Risorse :la dotazione finanziaria dell Asse 3 & di 139 Meuro



ASSE 3 : LE LINEE DI INTERVENTO E | BANDI

3.1.1.2
Interventi integrati per la
riduzione degli impatti
ambientali derivanti dalla
mobilita urbana e interurbana

3.1.1.1
Accessibilita e integrazione

urbana delle stazioni ferroviarie
e intermodalita passeggeri

Asse 3

3.1.2.1 3.1.2.2
Interventi infrastrutturali per lo Potfen2|ament9 deIIe.retl |
sviluppo dell’intermodalita stradali secondarie mediante in
merci miglioramento del

collegamento con le reti TEN-T

Nel 2009 sono stati emanati i bandi per tutte le linee
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ASSE 3 : | BANDI

Accessibilita stazioni e intermodalita passeggeri

» Riqualificazione o creazione di nuove
fermate del servizio ferroviario regionale,
potenziamento aree di interscambio e loro
collegamento alla viabilita

» Progetti singoli o progetti integrati

» Localizzazione in aree con mobilita critica

» Beneficiari : Enti, RFl, Ferrovienord

Intermodalita merci

Progetti finanziat = > Interventi infrastrutturali per migliorare
Investiment _ € 119.653.653 I’accessibilita a terminal di interscambio
Contributi concessi € 38.759.082 : . & ¢ ! :
Rinince 3 modale (scali merci, aree portuali, impianti
Interventi conclusi 2 intermOda“)
Realizzazione avviata 3 > Progetti singoli
Avvio nel 2012 18 »In tutto il territorio regionale
» Beneficiari : Enti, RFIl, Ferrovienord
Progetti finanziati 11
Investimenti € 81.769.302
Contributi concessi € 35.257.528
Rinunce 1

Interventi conclusi

S

1
Realizzazione avviata 1
Avvio nel 2012 7




ASSE 3 : | BANDI

Mobilita urbana e interurbana

» Sistemi per velocizzare il TPL e per la
gestione della mobilita, car pooling e car
sharing, city logistic, sistemi ITS e di
informazioni ai passeggeri

» Progetti singoli o progetti integrati

»Localizzazione in aree con mobilita critica

» Beneficiari : Enti Locali

Progetti finanziati 6
Investimenti ammessi € 15.200.400
Contributi concessi € 5.624.550
Rinunce 1
Interventi conclusi 0
Realizzazione avviata 0
Avvio nel 2012 5

Reti stradali e collegamento TEN-T

» Interventi per ridurre i tempi di accesso alle
reti TEN T, ridurre il traffico soprattutto di
mezzi pesanti, nei centri abitati

» Progetti singoli

»In tutto il territorio regionale

» Beneficiari: Enti Locali, ANAS

Progetti finanziati attivi 24
Investimenti ammessi € 117.069.805
Contributi concessi € 45.757.619
Rinunce 3
Interventi conclusi 2
Realizzazione avviata 2
Avvio nel 2012 8




ASSE 3 : A CHE PUNTO SIAMO

Con i bandi finanziati complessivamente 70 interventi, assegnati contributi per
125 Meuro, corrispondenti a spese ammesse per 295 Meuro e investimenti
complessivi paria 333 Meuro

8 beneficiari hanno rinunciato al contributo

Parecchi interventi sono in ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto

PRINCIPALI CRITICITA’
Soggetti beneficiari prevalentemente Enti pubblici
difficolta a garantire il cofinanziamento
vincoli del Patto di Stabilita
Linee che prevedono interventi infrastrutturali :
tempi lunghi per ottenimento autorizzazioni
tempi lunghi per appalti (nuove norme, ricorsi)
Interventi per la mobilita sostenibile :

Non corrispondenza dell’organizzazione del TPL con vincoli del POR
(realizzazione degli Enti tramite le aziende di trasporto)



ASSE 3 : | PROSSIMI PASSI

Pur con un iniziale ritardo, la maggior parte degli interventi € ormai prossima
all’avvio; pochi interventi mostrano ancora criticita

Sono disponibili alcune risorse con possibile aumento a seguito del recupero
dei ribassi d’asta e a seguito di eventuali altre rinunce/revoche

Con azione congiunta fra 'Autorita di Gestione e
I’Asse 3 e stato definito un percorso che :

con opportune modifiche alle Linee Guida POR e
I'introduzione di procedura concertativa,

favorira la realizzazione di ulteriori interventi da
realizzare nei tempi POR, che offrano :

- garanzia di rapida cantierabilita

- presenza del cofinanziamento

- all'interno dei vincoli del Patto di stabilita

- che rispondono ai requisiti / vincoli dell’Asse 3
- ambientalmente coerenti (in raccordo con
A.A.)

- condivisi dal territorio
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ASSE 3 : LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Verranno presentati :

Accessibilita stazioni e intermodalita passeggeri

COMUNE DI MELZO :

Nuova strada di accesso alla piazza intermodale con
parcheggi e servizi agli utenti — centrale della
mobilita — ciclo stazione — sistema delle piazze

Intermodalita merci

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO :
Miglioramento viabilistico area via Montegrappa —
via Piombina

Reti stradali secondarie e collegamento reti TEN =T
PROVINCIA DI LODI :

Realizzazione tangenziale di Livraga
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